

Projektname

TT-Vereinsportal – Webplattform für einen Tischtennisverein

Mitwirkende

Fregin Daniel

Projektbeschreibung

Im Rahmen dieses Projekts wird eine moderne, responsive Homepage für einen lokalen Tischtennisverein entwickelt. Die Plattform dient als zentrale Informationsquelle für Mitglieder, Interessierte und neue Spielerinnen und Spieler.

Der Fokus liegt auf der technischen Umsetzung einer funktionsreichen Webanwendung mit dynamischen Inhalten, Datenbankbindung und externer Schnittstellenintegration. Neben klassischen Webseiteninhalten werden interaktive Features wie eine digitale Aufnahmeerklärung mit automatischem E-Mail-Versand, eine Bildgalerie mit Datenbankbindung sowie ein Administrationsbereich zur einfachen Pflege der Inhalte realisiert.

Zusätzlich werden externe Inhalte (z. B. von myTischtennis.de) eingebunden und eine benutzerfreundliche Navigation sowie vollständige Responsivität auf allen Endgeräten gewährleistet.

Feature Liste**Kernfunktionen**

- Menüsystem zur Navigation
- Responsive Webdesign für alle Seiten
- Google Maps Einbindung
- Einbindung von myTischtennis.de (News)
- Einbindung von myTischtennis.de (Vereinsrangliste)
- Einbindung von myTischtennis.de (Mannschaftsstatistiken)
- Dynamische Sponsorenanzeige
- Social Media Verlinkung
- Weiterleitung zu einem Webshop
- Downloadbereich für Dokumente
- Bildgalerie
- Datenbank für Bildspeicherung
- Aufnahmeerklärung (Formular)
- Automatischer E-Mail-Versand
- Admin-Ansicht zur Pflege der Inhalte

Optionale Features

- Saisonvorhersage
- Live-Ergebnisse

Programmieraufwandsschätzung

Feature	Aufwand
Grundgerüst + Routing + Menüsystem	12 h
Responsive Umsetzung aller Seiten	20 h
Erstellung aller Inhaltsseiten (Frontend)	14 h
Google Maps Integration	3 h
myTischtennis News Integration	8 h
Vereinsrangliste Integration	8 h
Mannschaftsstatistiken Integration	8 h
Dynamische Sponsorenanzeige (Backend + Frontend)	10 h
Social Media + Webshop Weiterleitung	3 h
Downloadbereich (Upload + Anzeige)	10 h
Bildgalerie (Frontend)	10 h
Datenbankanbindung für Bilder	12 h
Aufnahmeformular (Frontend + Validierung)	8 h
E-Mail-Versand (Backend)	6 h
Admin-Panel (CRUD für Inhalte, Bilder, Sponsoren, Dokumente)	20 h
Authentifizierung für Adminbereich	6 h
Fehlerhandling + Optimierung im Code	5 h
Gesamt	163 h